

ACTA DE COLABORACIÓN #7

CIUDAD: Medellín	FECHA: noviembre 28 de 2025	HORA: 13:30
-------------------------	------------------------------------	--------------------

ASISTENTES:

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	FIRMA
Mayra Yulitza Roa Lesmes	1048850895	
Isabel Ramírez Sánchez	1007109556	
Yomar Andrés Paternina	1001533487	

AUSENTES:

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	FIRMA
NA	NA	NA
NA	NA	NA

OTROS ASISTENTES:

NOMBRES Y APELLIDOS	ROL	FIRMA
NA	NA	NA

ORDEN DEL DÍA

1. Agendamiento de la reunión
2. Inicio de la reunión
3. Análisis y actualización del presupuesto
4. Revisión final del código
5. Compromisos
6. Aprobación del acta
7. Próxima reunión

DESARROLLO

1. Agendamiento de la reunión

La integrante Isabel Ramírez recuerda el agendamiento de la reunión y el integrante Yomar Andrés Paternina comparte el enlace.

2. Inicio de la reunión

Se revisa el acta anterior enviada por Isabel, se verifican los ítems del desarrollo y se aprueban.

3. Análisis y actualización del presupuesto

Mayra proyecta pantalla, se revisa el cronograma del presupuesto del cinema, se evidencia que se venían registrando todas las actividades ejecutadas en el transcurso del proyecto, por lo que se cambia la meta de cumplimiento al 95%, se verifican las pendientes a la fecha, se registran y se procede a aprobar lo plasmado en el documento.

Al registrar las actividades, el excel calcula automáticamente las ejecutadas y los porcentajes de cumplimiento, tal como se muestra en la imagen de abajo. Se ejecutaron 28 actividades y se obtuvo el 100% de cumplimiento.

TOTAL PLANEADAS	1	1	4	2	1	4	1	3	1	1	1	5	3	28
TOTAL EJECUTADAS	1	1	4	2	1	4	1	3	1	1	1	5	3	28
TOTAL REPROGRAMADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%


En la sección de medición y seguimiento (imagen abajo) se detalla la fórmula utilizada, las variables, actividades planeadas por semana y las ejecutadas en el mismo lapso, dando como resultado el 100%

MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO															
FÓRMULA	VARIABLES	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	SEM 12	TOTAL
$\frac{\text{Actividades ejecutadas}}{\text{Actividades programadas} \times 100}$	Actividades a desarrollar	1	1	4	2	1	4	1	3	1	1	1	5	3	28
	Actividades ejecutadas	1	1	4	2	1	4	1	3	1	1	1	5	3	28
	RESULTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	META	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%

En la sección del análisis de datos, Mayra lo venía realizando semana a semana, pero las últimas semanas se hicieron en equipo y se presentan aquí, junto con las observaciones respecto a las actividades de la semana 13

ANÁLISIS DE DATOS	
S1	Se alcanzó la meta propuesta en el periodo.
S2	Se alcanzó la meta propuesta en el periodo.
S3	Se alcanzó la meta propuesta en el periodo.
S4	Se alcanzó la meta propuesta en el periodo.
S5	Se alcanzó la meta propuesta en el periodo.
S6	Se alcanzó la meta propuesta en el periodo.
S7	Se alcanzó la meta propuesta en el periodo.
S8	Se alcanzó la meta propuesta en el periodo.
S9	Se alcanzó la meta propuesta en el periodo.
S10	Se unificó el acta de colaboración con la actividad de crear el módulo de cobros.
S11	Se alcanzó la meta propuesta en el periodo.
S12	Se alcanzó la meta propuesta en el periodo.
S13	Aunque no se ha hecho la entrega del proyecto ni el profe lo ha revisado, se marca como realizado porque se hará entrega al finalizar el análisis y acta correspondiente.

La gráfica generada utilizando herramientas de excel es la siguiente, en la cual se observa que la meta del 85% fue superada en cada semana, así como en el total general. Por lo que, se concluye que se cumplió a cabalidad con todas las actividades, los responsables cumplieron con sus compromisos y el desempeño del equipo fue efectivo.



4. Revisión FINAL del código

Se hacen pruebas al código, como registro erróneo del correo, nombre, que exporte el archivo csv, entre otros, y se corrige para que sea funcional.

Se aprueba por todo el equipo.

5. Compromisos

Los compromisos adquiridos en la reunión son los siguientes:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE
Subir el acta de colaboración 7 y el presupuesto final al espacio colaborativo.	Andrés	28/10/2025

8. Aprobación del acta

Durante la reunión se proyectó el Presupuesto del cinema, el código y el acta final, por lo que sólo se lee y es aprobada por todos los miembros del proyecto.

8. Próxima reunión

Se firma de manera digital y se da por terminada la reunión a las 15:00

Con esto se cierra y se da por finalizado el proyecto Cinema UdeA.